
N i e d e r s c h r i f t 
 
 

über die öffentliche Sitzung der 
Zweckverbandsversammlung des 

Abwasserzweckverbandes Südspessart am 
Mittwoch, 17.08.2016 im ehemaligen Sparkasse 

Hauptstr. 134 
 
 
Anwesende: 
 
 1. Vorsitzender 
Herr 1. Bürgermeister Dietmar Wolz, 
97904 Dorfprozelten 

 

 
 2. Vorsitzender 
Herr Kai Strüber,    
97903 Collenberg 

 

 
 Mitglieder Verbandsversammlung 
Herr 1. Bürgermeister Andreas Amend,    
97901 Altenbuch 

 

Herr 2. Bürgermeister Volker Schleßmann,    
97906 Faulbach 

Vertreter von 1. Bgm. Hörnig 

Herr Frank Fleckenstein,   
 97901 Altenbuch 

 

Herr Edmund Prechtl,    
97904 Dorfprozelten 

 

Herr Roland Weber,    
97903 Collenberg 

 

 
 Vertreter 
Herr FD Walter Adamek,    
97909 Stadtprozelten 

Vertreter von 1. Bgm´in Kappes 

Herr Benno Birkholz,    
97904 Dorfprozelten 

Vertreter von Verbandsrat Bauer 

Herr Gunther Guilleaume,    
97906 Faulbach 

Vertreter von Verbandsrat 
Schleßmann 

Herr Harald Hepp,    
97906 Faulbach 

Vertreter von Verbandsrat 
Schreck E. 

Herr Christian Johne,   
97909 Stadtprozelten 

Vertreter von Verbandsrat 
Schreck T. 

Herr Peter Mayer,    
97896 Collenberg 

Vertreter von 1. Bgm. Ullrich 

Herr Hartmuth Piplat,    
97909 Stadtprozelten 

Vertreter von Verbandsrat Sacher 
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 Verwaltung 
Herr Christian Schlegel    Kämmerer 

 
 Gast 
Herr Thomas Rutschmann    ABW 

Herr Jürgen Vodermair    Ing.-Büro bdh 

 
 
Entschuldigt: 
 
 Mitglieder Verbandsversammlung 
Frau 1. Bürgermeisterin Claudia Kappes,    
97909 Stadtprozelten 

 

Herr 1. Bürgermeister Wolfgang Hörnig,    
97906 Faulbach 

 

Herr 1. Bürgermeister Karl Josef Ullrich,    
97903 Collenberg 

 

Herr Rainer Bauer,    
97904 Dorfprozelten 

 

Herr Volker Frieß,    
97906 Faulbach 

 

Herr Herbert Fuchs,   
97903 Collenberg 

 

Herr Stefan Link, 
97901 Altenbuch 

 

Herr Roland Sacher,    
97909 Stadtprozelten 

 

Herr Edgar Schreck,    
97906 Faulbach 

 

Herr Thomas Schreck,    
97909 Stadtprozelten 

 

 
 
Beginn:  19:00 Uhr 
 
Ende:   20:30 Uhr 
 
Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte die Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
sowie die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. 
 
Einwände zum letzten Sitzungsprotokoll wurden nicht erhoben. 
 
 
TOP 1 Bericht des 1. Vorsitzenden 
  
 In der letzten Verbandssitzung wurde der Wunsch auf mehr Informationen 

bei Änderungen sowie über den aktuellen Sachstand während der Bau-

phase  geäußert. Alle Baubesprechungsprotokolle und sonstigen wichti-

gen Informationen werden nun im Ratsinformationssystem für alle Ver-
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bandsräte veröffentlicht. Somit sind zu den jeweils nachfolgenden Sitzun-

gen alle Verbandsräte auf dem aktuellen und gleichen Wissensstand 

sein.  

 

Mit Schreiben vom 28.06. 2016 wurde der Haushalt von der zuständigen 

Stelle im Landratsamt genehmigt. Haushaltsrechtlich bestehen dabei laut 

Aussage von Herrn Weber gegen die Kreditaufnahme und den Haushalt 

2016 keine Einwände. 

 

Am 06.Juli fand von 18.30 bis 20.00 Uhr eine Baustellenbesichtigung 

statt. An diesem Termin waren 9 Verbandsräte, sowie eine weitere inte-

ressierte Gemeinderätin aus Collenberg anwesend. Weiter waren Perso-

nen der Büros BDH, Büro Pfenning, der ABW  sowie Regina Wolz vom 

AZV anwesend. 

Die Verantwortlichen des AZV sowie die anwesenden Mitarbeiter  der 

Ing.-Büros führten durch die Baustelle. Dabei wurden alle Fragen zur 

Ausführung und Baustand der Maßnahme zur Zufriedenheit aller beant-

wortet. Ebenfalls konnten alle, in der letzten Verbandsitzung aus dem 

Gremium vorgebrachten kritischen Angaben,  vor Ort besprochen und 

ausgeräumt werden.  

 

Verbandsvorsitzender Wolz gab nachfolgend Zahlen zur Sanierung der 

Kläranlage dem Gremium bekannt: 

 

Bereich Elektro Fa. HBS 

Kostenschätzung 759.224,36 € 

Ausschreibungsergebnis incl. der Nachträge 701.476,85 € 

 

Bereich Bautechnik Fa. Brand 

Kostenschätzung 1.764.984,30 € 

Ausschreibungsergebnis incl. Nachträge 2.056.222,82 € 

(Nachträge z.B. zusätzlicher Wärmeschutz, fehlende Stahltreppe im 

LV, Verbesserungen in Absprache mit ABW, zusätzliche Forderungen 

Statiker usw.) 

 

Bereich Maschinentechnik Fa. IBG 

Kostenschätzung 1.139.197,90 € 

Ausschreibungsergebnis incl. Nachträge 727.151,01 € 

 

Gesamtvergleich aller Bereiche 

Kostenschätzung 3.663.406,56 € 
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Ausschreibungsergebnisse incl. Nachträge 3.484.850,68 € 

 
Verbandsrat Amend stellte fest, dass im Bereich Bautechnik Fa. Brand eine 
Differenz von rund 300.000 € bestehe und fragte, warum das Gremium hier-
rüber keinen Beschluss gefasst hat. 
Vorsitzender Wolz führte hierzu weiter aus, dass die erste Kostenschätzung 
vor dem LV war und die Vergabesumme an die Fa. Brand bereits bei 1,9 
Mio. € lag. Außerdem waren die Nachträge im Einzelnen nicht so hoch, dass 
es eines Beschlusses bedurfte. 
 
(Anmerkung der Verwaltung: Laut Geschäftsordnung erledigt der Vorsitzen-
de laufende Angelegenheiten in eigener Zuständigkeit, dies sind u.a. Verga-
be von Bauaufträgen, soweit sie den Betrag von 50.000 € im Einzelnen nicht 
übersteigen) 
 
Er führte weiter aus, dass viele Unwägbarkeiten während der Umbauten 
aufgetreten sind, welche vor Ort bei den Baubesprechungen mit dem Pla-
nungsbüro, Vertreter der ABW, Vertreter der ausführenden Firma und Frau 
Wolz von der Verwaltung besprochen und gemeinsam entschieden wurden, 
um Verzögerungen im Baufortschritt zu vermeiden. 
 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit bei den erforderlichen Nachträgen sollen 
auch diese im Ratsinformationssystem eingestellt werden. 
 
 

  
TOP 2 Sachstandsbericht Sanierung Kläranlage durch das Ing.-Büro bdh 
  
 Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende Herrn Vodermair 

und erteilte ihm das Wort. 
Dieser berichtete, dass in den letzten Wochen Probleme mit Hauptleitungen 
zum Becken aufgetreten sind. Diese waren zum Teil sehr marode und 
mussten überwiegend ausgetauscht werden. Dabei ist die Baugrube durch 
geborstene Leitungen mit Klärschlamm vollgelaufen, weshalb sich die Arbei-
ten um zwei Wochen verzögerten. 
Weiter wurden Kabel entdeckt, welche nicht in den vorliegenden Plänen 
verzeichnet waren. 
 
Herr Vodermair lobte diesbezüglich die ausführende Fa. Brand, welche vor 
deren Betriebsurlaub alles daran setzte, dass die Anlage wie vom Landrats-
amt gefordert wieder in Betrieb gehen konnte. 
 
Im Betriebsgebäude sind weitgehend die Fenster gesetzt, sowie die Heizung 
montiert worden. Der Estrich wird in der 36. Kalenderwoche  gegossen. Auf-
grund einer schnelleren Aushärtungszeit entschied man sich bei der letzten 
Baubesprechung einen Anydridestrich zu verlegen, damit die Folgegewerke 
Fliesenleger, Türensetzer und Verputzer früher anfangen können. Des Wei-
teren wird auch der Zaunbau folgen. 
 
Auf Anfrage von Bgm. Amend, ob das ursprünglich angestrebte System der 
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Anlage noch weiter so umgesetzt wird, teilte Herr Vodermair mit, dass sich 
hier keine Änderungen ergeben haben. 
 

  
TOP 3 Bericht der ABW durch Herrn Rutschmann 
  
 Hierzu begrüßte der Vorsitzende Herrn Rutschmann und sprach gleichzeitig 

ein Lob an die ABW Wertheim, vertreten durch den Vertreter vor Ort Herrn 
Fecher aus. 
 
Herr Rutschmann berichtete, dass verschiedene Klärbereiche, der Sandfang 
und das Nachklärbecken beim Umbau außer Betrieb genommen werden 
mussten und per Notbetrieb die Klärfunktion aufrecht gehalten wurde. Der 
vorgeschriebene Ablauf musst hierbei eingehalten werden.  
Das war eine anspruchsvolle Aufgabe, die vom Kläranlagenpersonal ge-
meistert wurde. Hierzu sprach auch er Lob und Dank an alle Beteiligten aus. 
 
Das Nachklärbecken ist seit dem 12.08. wieder vollständig in Betrieb.  
 
Zur Ertüchtigung der Drosseleinrichtungen in den RÜB´s Breitenbrunn und 
Altenbuch wurden mittlerweile die Arbeiten an die Fa. UFT aus Bad 
Mergentheim vergeben. Die Montagearbeiten erfolgen ca. Ende September 
2016. 
 
In Stadtprozelten wurde vor der Durchfahrt zur Mainfähre ein neuer Schalt-
schrank gesetzt und in Betrieb genommen.  
 
In Collenberg, Dorfprozelten und in den RÜB´s von Altenbuch wurden Ka-
nalspülungen und Reinigungsarbeiten durchgeführt. 
 
Vorsitzender Wolz bedankte sich für die Ausführungen, sowie allgemein für 
die sehr gute Zusammenarbeit. Diese Leistungen im Zusammenhang mit 
der Sanierung und Verbesserung der Kanäle könnte ohne ABW Wertheim 
nicht erbracht werden. Viele Arbeiten werden durch ABW erledigt, obwohl 
diese nicht im Vertrag aufgeführt sind. 
 
 
Vor Ende des öffentlichen Teils der Verbandssitzung bedankte sich der Vor-
sitzende auch bei seinem Stellvertreter, Kai Strüber, für seinen Einsatz und 
gratulierte ihm zu seinem heutigen Geburtstag. 
 

  
 
 
 
....................................... .................................. 
Wolz Dietmar Schlegel Christian 
1. Vorsitzender Schriftführer 
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