

# **N i e d e r s c h r i f t**

## **über die öffentliche Sitzung des Stadtrates Stadtprozelten am Freitag, 22.12.2017 im Sitzungssaal im Rathaus Stadtprozelten**

### **Anwesende:**

#### **1. Bürgermeisterin**

Frau 1. Bürgermeisterin Claudia Kappes

#### **2. Bürgermeister**

Herr FD Walter Adamek

#### **3. Bürgermeister**

Herr Rainer Kroth

ab 20:15 Uhr

#### **Mitglieder Stadtrat**

Herr Christian Johné

Frau Regina Markert

Herr Wolfram Meyer

Herr Hartmuth Piplat

Herr Roland Sacher

Herr Sven Schork

Herr Thomas Schreck

Frau Manuela Tauchmann

#### **Schriftführerin**

Frau Melanie Karl

### **Entschuldigt:**

#### **Mitglieder Stadtrat**

Herr Marco Birkholz

Herr Frank Schwind

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: 20:30 Uhr

Bgmin. Kappes eröffnete die Sitzung, stellte die Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest und begrüßte die beiden anwesenden Zuhörerinnen.

## Öffentliche Sitzung des Stadtrates Stadtprozelten am 22.12.2017 - 2 -

Das Protokoll der letzten Sitzung konnte seitens des Stadtrates noch nicht eingesehen bzw. genehmigt werden, da dieses zur heutigen Sitzung noch nicht erstellt war.

Aus Anlass des Todes von Herrn Paul Hohe verlas Bürgermeisterin Kappes das Kondolenzschreiben, das sie an die Angehörigen weitergeben wird und bat um eine Gedenkminute zu Ehren des Verstorbenen.

### **TOP 1 Aufhebung Submission Bauhauptarbeiten für den Anbau altes Rathaus**

Wie in der Sitzung am 07.12.17 besprochen ist nun nach Rücksprache mit der VOB-Stelle bei der Regierung die Ausschreibung aufzuheben und nochmals erneut auszuschreiben.

Derzeit laufen die beschränkten Ausschreibungen für die abgeänderten Bauhauptarbeiten sowie die Sandsteinarbeiten extern.

Zur nächsten Sitzung am 25.01.18 sollten hierzu dann Ergebnisse vorliegen.

Gemäß §17 Abs. 1.3 der VOB/A kann eine Ausschreibung aufgehoben werden, wenn „andere schwerwiegende Gründe bestehen“, sowie bei Änderung der Vergabeunterlagen gem. § 17 Abs. 1.2 VOB/A.

Seitens des Ing.-Büros wird empfohlen, die Ausschreibung aufgrund der erheblichen Kostenüberschreitung gegenüber der Kostenschätzung sowie der geänderten Planung aufzuheben und eine neue beschränkte Ausschreibung durchzuführen.

Das Submissionsergebnis belief sich auf 475.832,66 €  
Die Kostenschätzung belief sich auf 333.240,50 €

Nach kurzer Beratung fasste das Gremium folgenden Beschluss:

Der Stadtrat von Stadtprozelten beschließt gem. §17 Abs. 1.2 und Abs. 1.3 der VOB/A die Ausschreibung „Bauhauptarbeiten zum Anbau an das alte Rathaus Stadtprozelten“ – (Submission 05.12.17) aufgrund der erheblichen Kostenüberschreitung gegenüber der Kostenschätzung sowie der nun geänderten Planung aufzuheben und eine neue beschränkte Ausschreibung durchzuführen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

<b><u>Mitglieder</u></b>		<b>Abstimmungsergebnis:</b>	
<b>Gesamtzahl:</b>	<b>Anwesend u. Stimmbe-rechtigt</b>	<b>für den Be-schluss</b>	<b>gegen den Be-schluss</b>
13	10	<b>10</b>	<b>0</b>

**TOP 2 Bericht der Bürgermeisterin**

Bürgermeisterin Kappes nahm die letzte Sitzung im Jahr 2017 zum Anlass und verlas einen kurzen Jahresrückblick über die laufenden und abgeschlossenen Projekte.

Sie bedankte sich bei allen Mitgliedern des Stadtrates für die konstruktive Zusammenarbeit und den gegenseitig gezeigten Respekt bei allen Entscheidungen.

.....  
Claudia Kappes  
1. Bürgermeisterin

.....  
Melanie Karl  
Schriftführerin