N i e d e r s c h r i f t

über die öffentliche Sitzung der Schulverbandsversammlung Faulbach am Montag, 08.10.2012 im Lehrerzimmer der Verbandsschule Faulbach

Anwesende:

1. Vorsitzender

Herr 1. Bürgermeister Walter Weiner Faulbach

2. Vorsitzender

Herr 1. Bürgermeister Ludwig Aulbach Altenbuch

Mitglieder Schulverbandsversammlung

Frau 1. Bürgermeisterin Claudia Kappes Stadtprozelten

Herr Joachim Geis Altenbuch

Herr Wolfgang Hörnig Faulbach

Herr Edgar Roth Faulbach

Herr 1. Bürgermeister Dietmar Wolz Dorfprozelten

Gast

Herr Jürgen Fuchs, Dorfprozelten

Architekt

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 20:10 Uhr

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte die Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.

Einwände zum letzten Sitzungsprotokoll wurden nicht erhoben.

TOP 1 Sachstandsbericht über den Stand der Bauarbeiten in der Schulturnhalle

Architekt Jürgen Fuchs erläuterte anhand eines Kostenplanes den Stand der Sanierungsmaßnahmen Verbandsschule Faulbach. Gegenüber der Kostenberechnung mit Gesamtkosten in Höhe von 386.359,59 € ergibt sich derzeit eine Schlussrechnungsprognose von 383.728,68 €.

Neu hinzugekommen sind die Abdichtung der Außenwand an der Turnhalle mit 9.491,50 €, ein Nachtrag bei der Wand- und Deckenverkleidung 10.278,68 € und Estricharbeiten in den Umkleideräumen mit 6.333,98 €. Diese Maßnahmen sind jedoch bereits in der Schlussrechnungsprognose enthalten.

Fuchs wies außerdem darauf hin, dass bei den Lichtkuppeln aufgrund deren Integrierung in die Dachverkleidung keine komplette Erneuerung sondern nur ein Austausch der Kuppeln selbst erfolgen wird.

TOP 2 Angebotsbekanntgabe Schulküche

Architekt Fuchs gab das Ausschreibungsergebnis wie folgt bekannt:

Angeschrieben wurden 6 Firmen, abgegeben wurden auch 6 Angebote:

Fa. WM Küchen	33.938,73 €
Fa. Schäfer+ Fitz	36.236,71 €
Fa. Brümat	37.918,16 €
Fa. Wekumat	39.860,30 €
Fa. Fries Küchen	41.700,10 €
Fa. Objekt-Möbel	65.936,71 €

Für die Gestaltung der Küche liegen zwei Entwürfe vor. Der eine ist auf die Wünsche der Fachlehrerschaft abgestimmt, der andere von ihm erstellte Entwurf sieht größere Freiflächen in den Räumen zwischen den einzelnen Küchenblocks vor. Letzterer wird seitens der Verbandsversammlung auch für annehmbar erachtet und soll nochmals mit der Lehrerschaft erörtert werden.

TOP 3 Sonstiges

Architekt Fuchs informierte die Verbandsversammlung darüber, dass er den Bodenbelag für die Umkleidekabinen ausgeschrieben habe. Hierauf sei nur ein Angebot der Fa. Ruhland eingegangen, die entgegen der Ausschreibung nur einen Bodenbelag von 2 mm Stärke einbringen wolle. Die ohnehin in der Turnhalle tätige Fa. Wilms würde einen Belag mit 4 mm Stärke zu einem um 150 € günstigeren Preis als die Fa. Ruhland einbringen. Außerdem spreche für den Einbau durch die Fa. Wilms der dann vorhandene Qualitätsvorteil. Die Verbandsversammlung sprach sich für den Einbau durch die Fa. Wilms aus.

In der ursprünglichen Planung sei davon ausgegangen worden, dass die Türen in den Umkleideräumen belassen und nur aufgearbeitet werden. Die Fa. Diaplan habe ein Nachtragsangebot für zwei neue Türen mit Kosten von 5.924 € abgegeben.

Außerdem wurde von Architekt Fuchs angesprochen, dass die Sitzbänke in den Umkleidekabinen auch nur renoviert werden sollten. Hier kostet eine Erneuerung derselben 6.400 €.

Auch bei den Sprossenwänden in der Turnhalle stellt sich die Frage einer Aufarbeitung oder Erneuerung. Die Erneuerung hier würde Kosten von

2.800 € verursachen. Hier schlage er auf jeden Fall eine Erneuerung vor, da der Abstand der neuen Sprossenwände auf jeden Fall den neuesten Vorschriften entspräche.

Die Verbandsversammlung sprach sich dafür aus, in der sich anschließenden Ortseinsicht Entscheidung zu den vorstehenden Punkten zu treffen. Dabei sprach sich die Verbandsversammlung letztendlich dafür aus, die Türen aufzuarbeiten und die Sprossenwände komplett zu erneuern.

.....
Walter Weiner
Vorsitzender

.....
Gerhard Freund
Schriftführer